识号	0	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	11	14	17 20
	$\widetilde{\blacksquare}$		软件工程项目第一阶段	7 个工作日	2019年3月15日	2019年3月22日			- 11		1
2	V	-5	后端测试样例	2 个工作日	2019年3月15日	2019年3月16日		孙雨奇		=	孙雨奇
3	~	-5	前端测试样例	3 个工作日	2019年3月15日	2019年3月17日		史灿阳		-	史灿阳
	✓	-	项目开发计划甘特图		2019年3月15日	2019年3月18日		王玮奇		_	王琲
5		4	DFT数据流图	4 个工作日	2019年3月15日	2019年3月18日		黄凯			黄制
6	✓ -	4	用况图	2 个工作日	2019年3月15日	2019年3月16日		李雨欣,孙雨奇,张海翔			李雨欣,
7	✓ -	5	项目开发计划	2 个工作日	2019年3月15日	2019年3月16日		李雨欣,孙雨奇,张海翔			李雨欣,
8		5	课堂报告PPT	6 个工作日	2019年3月15日	2019年3月20日		许湘铃			-
9			课堂展示	0.5 个工作日	2019年3月21日	2019年3月21日	8	黄凯,李雨欣,史灿阳,孙			
10			第一阶段结束		2019年3月22日	2019年3月22日					
11	III =	-5	软件工程项目第二阶段		2019年3月22日	2019年4月26日	1				
12		-	后端开发		2019年3月22日	2019年4月22日					
13		-5	前端开发		2019年3月22日	2019年4月22日					
14		-5	项目执行计划甘特图			2019年3月25日			-		
15		-5	面向对象分析图 (OOA)及文档	6 个工作日	2019年3月22日	2019年3月27日					
16		-5	面向对象设计图 (OOC)及文档	7 个工作日	2019年3月22日	2019年3月28日					
17		4	课堂报告PPT		2019年3月29日	2019年4月21日	14,15,16				
	-	5	课堂展示		2019年4月25日	2019年4月25日	17				
19		5	第二阶段结束	0 个工作日	2019年4月26日	2019年4月26日					
20	III =		软件工程项目第三阶段	29 个工作 日	2019年4月18日	2019年5月17日					
21		5	后端开发及测试		2019年4月18日	2019年5月16日					
22		-	前端开发及测试	29 个工作日	2019年4月18日	2019年5月16日					
23		ح	项目执行计划甘特图		2019年4月18日	2019年4月29日					
24	7	-	面向对象分析图 (OOA)及文档		2019年4月18日	2019年5月1日					
25		-5	面向对象设计图 (OOC)及文档	15 个工作日	2019年4月18日	2019年5月2日					
			任务			E务	手动摘要总成		碑(>	
5 🗆	+- 11	. — AU ~			非活动里		手动摘要	最后期限	. 4	•	
		:11程月 9年3月	以目执行计划目符图 田田畑	♦	非活动指			L 进度	-		
1 <i>79</i> 71•	2013	十0万	摘要					手动进度	_		
			项目摘要	Ę	又工期		外部任务				

标识号	_	任务	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称				
	U	模式							11	14	17	20
26	4	-	课堂报告PPT	13 个工作日	2019年5月3日	2019年5月15日	23,24,25					
27		-			2019年5月16日	2019年5月16日	26					
28		-5	第三阶段结束	0 个工作日	2019年5月17日	2019年5月17日						
29		-5	软件工程项目第四阶段	21 个工作日	2019年5月17日	2019年6月7日	20					
30		-5	后端开发及测试	20 个工作日	2019年5月17日	2019年6月5日						
31		-	前端开发及测试	20 个工作日	2019年5月17日	2019年6月5日						
32		-5	项目执行计划甘特图	5 个工作日	2019年5月17日	2019年5月21日						
33		-5	面向对象分析图 (OOA)及文档	7 个工作日	2019年5月17日	2019年5月23日						
34	1	-5		8 个工作日	2019年5月17日	2019年5月24日						
35	7	-	课堂报告PPT	12 个工作日	2019年5月25日	2019年6月5日	32,33,34					
36	-	-5	课堂展示,所有材料 总结提交		2019年6月6日	2019年6月6日	35					
37		-	第四阶段结束	0 个工作日	2019年6月7日	2019年6月7日						









