标识号	A	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置 任务	资源名称	=	四	Fi.	<u>.</u>
1	•	-5	软件工程项目第一阶段	7 个工作日	2019年3月15日	2019年3月22日	11.77		<u> </u>	<u> </u>		
2					2019年3月15日	2019年3月20日		许湘铃			1	
3		-5	课堂展示	0.5 个工作日	2019年3月21日	2019年3月21日	2	黄凯,李雨欣,史灿阳,孙				
4	V		后端测试样例	2 个工作日	2019年3月15日	2019年3月16日		孙雨奇				
5	✓	-9	前端测试样例	3 个工作日	2019年3月15日	2019年3月17日		史灿阳			1	
6	✓	-5	甘特图	4 个工作日	2019年3月15日	2019年3月18日		王玮奇				
7		-5	DFT数据流图	4 个工作日	2019年3月15日	2019年3月18日		黄凯				
8	V	-5	用况图	2 个工作日	2019年3月15日	2019年3月16日		李雨欣,孙雨奇,张海翔				
9	V	5	项目开发计划	2 个工作日	2019年3月15日	2019年3月16日		李雨欣,孙雨奇,张海翔				
10		*	第一阶段结束	0 个工作日	2019年3月22日	2019年3月22日						



